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A B S T R A K 
Rasio antara jumlah penduduk dengan pasokan PDAM Kabupaten Banjarnegara sudah tidak signifikan. 
Masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan konsumsi minum. Program Penyediaan 
Air Minum dan Sanitasi tahun 2012 masyarakat Banjarnegara didampingi Dinas Pekerjaan Umum membangun 
sistem penyediaan air minum. 
Analytical Hierarchy Process untuk menentukan skala prioritas rehabilitasi SPAM. Hasil penilaian kinerja 
BPSPAM diperoleh nilai akhir 2,081. Perhitungan skala prioritas didapat bobot dari kelima kriteria yaitu tingkat 
kerusakan 37,2%; budgeting rehabilitasi 11,6%; jumlah pelanggan BPSPAM 37,2%; dan partisipasi masyarakat 
13,9%, tingkat kerusakan dan jumlah pelanggan memberikan penilaian prioritas rehabilitasi SPAM di Kabupaten 
Banjarnegara. Penentuan skala prioritas rehabilitasi SPAM Kabupaten Banjarnegara dengan metode AHP 
menunjukkan decision scors adalah 32,3% BPSPAM Tirta Sari, artinya prioritas pertama rehabilitasi jaringan 
SPAM Kabupaten Banjarnegara dilakukan di BPSPAM Tirta Sari, prioritas kedua di BPSPAM Tirta Lestari, 
prioritas ketiga di BPSPAM Banyu Lestari, prioritas keempat di BPSPAM Tirta Modal, dan prioritas kelima di 
BPSPAM Banyu Mulya. 
Kata kunci : kinerja, skala prioritas rehabilitasi, BPSPAM, sistem penyediaan air minum 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.Mengingat pentingnya air bersih 
ini, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal 
sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif (Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Namun, tidak semua warga negara 
dapat menikmati pelayanan air bersih. Hal tersebut diperkuat hasil survei yang dilakukan oleh 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sejak kurun tahun 1993-2010 menunjukkan 
akses penduduk terhadap sumber air minum yang layak terus meningkat dari 37,73% pada 
tahun 1993 menjadi 44,19% pada tahun 2010. Namun terjadi penurunan pada hasil SUSENAS 
tahun 2011, dimana proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak 
rerata nasional sebesar 42,76% dan hasil SUSENAS tahun 2012 kembali terjadi penurunan 
yaitu 41,66%. Selain itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak berdasarkan hasil 
SUSENAS 2012 baru mencapai 57,35%. 
Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 
mengalami perkembangan permukiman yang pesat, sehingga kebutuhan air bersih semakin 
bertambah. Kebutuhan air di Kabupaten Banjarnegara dapat diketahui setelah mengetahui 
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proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2013 jumlah penduduk 
954.684 jiwa. Dengan asumsi cakupan pelayanan adalah 85%, maka penduduk yang 
dapatterlayani adalah sebanyak 811.481 jiwa. 
Kebutuhan air terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu domestik dan non domestik. 
Kebutuhan domestik terbagi menjadi sambungan langsung (asumsi penggunaan adalah 88%), 
hidran umum dan kran umum (asumsi penggunaan adalah 12%). Berdasarkan hasil 
perhitungan diketahui bahwa kebutuhan domestik adalah sebesar 956,59 lt/dt dan kebutuhan 
non domestiknya sebesar 72 lt/dt, jadi total kebutuhan air untuk domestik dan non domestik di 
Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 adalah 1.028,59 lt/dt.  
Selain ditinjau dari kebutuhan air untuk domestik dan non domestiknya ditinjau juga faktor 
proyeksi sambungan. Untuk tahun 2013, kebutuhan sambungan rumah sebanyak 113.643 unit 
dan hidran umum sebanyak 1.291 unit. Dengan asumsi kehilangan air sebesar 22% maka 
untuk proyeksi sambungan sebesar 226,29 lt/dt. Berdasarkan hasil analisis maka dapat 
diketahui total kebutuhan air rerata adalah sebesar 1.254,88 lt/dt. Total kebutuhan air 
maksimum adalah sebesar 1.505,86 lt/dt dan total kebutuhan pada jam puncak adalah sebesar 
1.882,33 lt/dt.  
Berdasarkan rasio antara jumlah penduduk dengan pasokan Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Kabupaten Banjarnegara sudah tidak signifikan. Oleh karena itu, secara mandiri 
masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan konsumsi minum. 
Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) tahun 2012 masyarakat 
Banjarnegara dengan pendampingan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membangun sistem 
penyediaan air minum. 
Dengan terwujudnya pemenuhuan kebutuhan air minum mandiri, langkah berikutnya adalah 
pemeliharaan terhadap sistem penyediaan air minum tersebut. Kerusakan-kerusakan yang 
terjadi antara lain pendangkalan daerah mata air, kerusakan pada bangunan penangkap, 
bangunan penampung, bangunan pembagi, pipa transmisi, dan pipa distribusi. Kerusakan ini 
dapat mengganggu aliran air minum ke penduduk. 
Kendala yang dihadapi dalam penyediaan kebutuhan air minum yaitu dana rehabilitasi yang 
tersedia belum mencukupi untuk seluruh kebutuhan. Sehingga perlu dilakukan kajian terhadap 
kinerja Badan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM) dan skala prioritas 
rehabilitasi kerusakan pada unit-unit penyediaan air minum. 
Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Penyusunan Skala Prioritas Rehabilitasi Kerusakan Sistem Penyediaan Air Minum di 
Kabupaten Banjarnegara”. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut : 
a. Bagaimana tingkat kinerja BPSPAM terhadap sistem penyediaan air minum? 
b. Bagaimana skala prioritas rehabilitasi pada kerusakan unit penyediaan air minum? 
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METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian terletak di Desa Bondolharjo, Desa Pagentan, Desa Gentansari, Desa 
Masaran, dan Desa Karang Jambe. Kelima desa ini berada di Kabupaten Banjarnegara 
Propinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. Sistem penyediaan air 
minum berada di bawah pengelolaan BPSPAM masing-masing desa. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada bulan April 2014 sampai Juli 2014. 
 
Gambar 1. Lokasi Penelitian 
Variabel, Indikator, dan Parameter 
Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka operasional variabel ditentukan dalam 2 (dua) 
hal yaitu variabel penilaian kinerja BPSPAM dan variabel rehabilitasi SPAM. 
Indikator dan parameter penilaian kinerja pelayanan air bersih BPSPAM Kabupaten 
Banjarnegara didasarkan pada acuan penilaian kinerja sesuai kriteria BPPSPAM Direktorat 
Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005. Data variabel, indikator, dan 
parameter penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 
Data 
Pengumpulan data sekunder untuk penilaian kinerja sebagai berikut: a) Data kependudukan 
yang terdiri dari data jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, tingkat 
sosial-ekonomi masyarakat, mata pencaharian penduduk, dan peta wilayah serta b) Data 
pelanggan atau konsumen berupa data jumlah pelanggan (SR) dan kapasitas pemakaian air 
konsumen per tahun. Data sekunder untuk penentuan skala prioritas rehabilitasi SPAM adalah 
peta jaringan SPAM tiap wilayah dan data teknis BPSPAM. 
Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Parameter 
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Teknik dan Instrumen Untuk Mengumpulkan Data 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah form pertanyaan dimana pemangku 
kepentingan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Selain form pertanyaan, 
instrument yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur. 
Teknik Analisis Data 
a.  Penilaian kinerja 
Penilaian kinerja BPSPAM sesuai kriteria BPPSPAM dinilai dari tiga bidang penilaian yang 
meliputi bidang teknis, keuangan dan manajemen.Nilai kinerja, indicator, kategori BPSPAM 
serta nilai akhir hasil kinerja menggunakan perhitungan menurut BPPSPAM. Berdasarkan 
hasil penilaian kinerja menurut BPPSPAM, selanjutnya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) 
kategori yaitu: sehat, kurang sehat, dan sakit. 
b.  Perhitungan skala prioritas 
Perhitungan manual skala prioritas dengan melakukan penilaian kondisi masing-masing 
SPAM terhadap kriteria dan sub kriteria yang telah ditentukan. Bobot total didapat dari 
penjumlahan hasil penilaian terhadap semua kriteria yang ada (Saaty, 1991). 
Selanjutnya dari hasil pembobotan perhitungan manual maka dilakukan penentuan skala 
prioritas rehabilitasi SPAM dengan bantuan software komputer AHP. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penilaian kinerja BPSPAM 
Dari hasil penilaian kinerja ketiga aspek berdasarkan kriteria BPPSPAM, yaitu bidang teknik, 
bidang keuangan, dan bidang manajemen. Sehingga untuk mengetahui hasil penelitian kinerja 
Variabel Indikator Parameter
  Kebocoran air
  Effisiensi produksi
  Jam operasi
  Kapisitas belum 
  Operating ratio
  Ratio hutang 
  Konsumsi air
  Struktur pelanggan
  Rasio pegawai per 
  Kerusakan 
  Kerusakan 
  Kerusakan 
  Jumlah penduduk 
  Jumlah sambungan 




  Rencana anggaran 
yang digunakan untuk 
   Jumlah 
pelanggan 




      Bidang teknis
      Bidang 
keuangan






   Data kerusakan
   Budgeting 
rehabilitasi
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secara keselurahan perlu disusun dalam bentuk rekapitulasi hasil penilaian kinerja seperti 
yang ditunjukkan pada Tabel 2. 
Berdasarkan hasil penilaian kinerja sesuai kriteria BPPSPAM seperti pada Tabel 2, dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Penilaian kinerja bidang teknik : 
- Rata-rata tingkat kebocoran pada tahun 2013 adalah sebesar 25,80% yang tergolong 
sedang, sehingga BPSPAM Kabupaten Banjarnegara perlu menekan angka kebocoran 
air dan mengupayakannya sampai dibawah tingkat kebocoran yang wajar, yaitu 
sebesar 25% menurut BPPSPAM. 
- Efisiensi produksi air sebesar 86,80% perlu ditingkatkan hingga mencapai angka yang 
wajar menurut BPPSPAM, sebesar >90%. Dengan peningkatan efisiensi produksi 
hingga mencapai >90%, akan berdampak pada penurunan angka kapasitas belum 
termanfaatkan (idle capacity) hingga mencapai <10%. 
- Jam operasi adalah lamanya waktu pengaliran ke pelanggan dalam sehari semalam, 
dengan rerata pengaliran 24 jam (23-24 jam). 
- Dengan memperhitungkan besarnya bobot masing-masing aspek penilaian pada bidang 
teknik, BPSPAM Kabupaten Banjarnegara mendapat nilai 0,529 dari nilai maksimum 
0,702. 
b. Penilaian kinerja bidang keuangan : 
- Operating ratio adalah perbandingan antara total biaya operasi dengan total 
pendapatan operasi. Hasil penilaian menunjukkan angka rasio 0,60 yang sudah 
menunjukkan rasio yang wajar <0,70. 
- Hasil penilaian rasio kas terhadap pendapatan per hari  menunjukkan angka rasio 
41,79 dengan nilai 2. 
- Dari hasil penilaian aspek keuangan ini, dengan memperhitungkan besarnya bobot 
masing-masing aspek penilaian, BPSPAM Kabupaten Banjarnegara mendapat nilai 
0,905 dari nilai maksimum 1,101. 
c. Penilaian kinerja bidang manajemen : 
- Rerata volume air yang dikonsumsi pelanggan sebesar 12,22 m/bulan yang berada 
pada kisaran angka <12 m/bulan/pelanggan, sehingga sesuai BPPSPAM mendapat 
nilai 1. Kondisi ini sulit ditingkatkan menjadi >24 m/bulan/pelanggan, karena sangat 
tergantung dari kemampuan pelanggan dalam membayar rekening air. 
- Dari hasil penilaian struktur pelanggan, menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan 
(86,60%) merupakan pelanggan rumah tangga, sedangkan golongan pelanggan 
industri/usaha dan sosial sangat sedikit, masing-masing 10,40% dan 1,00%. Sehingga 
BPSPAM Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan 
dari golongan industri/usaha. 
- Rasio pegawai per 1000 pelanggan menunjukkan angka 20,24%, jauh dibawah angka 
rasio wajar menurut BPPSPAM sebesar <10%. Untuk meningkatkan kinerja 
pelayanannya, BPSPAM Kabupaten Banjarnegara masih dimungkinkan untuk 
menambah personil pegawai, disamping peningkatan kemampuan dan kinerja 
pegawainya. 
 Jurnal Kajian Teknik Sipil Vol.2 No.1  6 
 
- Dengan memperhitungkan besarnya bobot masing-masing aspek penilaian pada bidang 
manejemen, mendapat nilai 0,647 dari nilai maksimum 1,197. 
Hasil penilaian akhir kinerja BPSPAM sesuai kriteria BPPSPAM, dapat digambarkan 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. 
Penilaian kinerja BPSPAM setelah direkapitulasi maka diperoleh nilai akhir sebesar 2,081. 
Sehingga dapat dikategorikan sebagai BPSPAM Sehat (nilai kinerja >2,00) dengan indikator 
“BPSPAM mampu berkembang, meraih untung, mampu mengelola pinjaman BPSPAM 
sendiri, mampu melakukan penggantian asset dan operasi efisien, meraih keuntungan”. 
Skala Prioritas Rehabilitasi Bangunan SPAM 
a. Perhitungan manual 
- Pembobotan komponen SPAM 
Skema hirarki rehabilitasi SPAM dalam penelitian ini diuraikan dalam Gambar 2. 
Penentuan kriteria yang digunakan dalam penilaian bobot elemen dan komponen 
berdasarkan kajian literature. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penentuan bobot 
komponen utama rehabilitasi SPAM adalah tingkat kerusakan, budgeting rehabilitasi, 
jumlah pelanggan BPSPAM, dan partisipasi masyarakat sekitar dapat dilihat dalam 
Tabel 3. 
Tabel 2  Rekapitulasi Penilaian Kinerja Sesuai Kriteria BPPSPAM 
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Tabel 3  Kriteria Pembobotan Elemen SPAM 
 
Sumber: Saaty, 1991 
 





Prosentase kerusakan ringan, sedang, dan berat 
SPAM yang mempengaruhi kinerja SPAM
Budgeting
Rencana anggaran biaya untuk rehabilitasi SPAM tiap 
tahun
Jumlah pelanggan Jumlah konsumen pengguna air minum tiap tahun
Partisipasi masyarakat
Peran serta masyarakat dalam menjaga bangunan fisik 
dan perbaikan kerusakan SPAM
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Gambar 3 Skema AHP Rehabilitasi Kerusakan BPSPAM 
Perhitungan dilakukan dengan membandingkan sub komponen terhadap kriteria yang 
digunakan. Susunan hirarki paling atas dapat dilihat pada Gambar 3. 
- Perbandingan antar sub kriteria, kriteria, dan komponen 
Perbandingan antar sub kriteria diberi pembobotan berdasarkan persepsi dan tingkat 
kepentingannya dijelaskan sebagai berikut : 
 Tingkat kerusakan dianggap sama penting dengan budgeting, karena kerusakan dan 
budgeting mempunyai peranan yang sama penting dalam rehabilitasi jaringan 
SPAM. 
 Tingkat kerusakan sedikit lebih penting dibandingkan dengan jumlah pelanggan. 
Luas area layanan berhubungan dengan kebutuhan air sedangkan kerusakan sangat 
berpengaruh terhadap pasokan air minum, jika terjadi kerusakan jaringan maka 
pasokan air minum menjadi berkurang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan 
air minum untuk jumlah pelanggan yang banyak. 
 Tingkat kerusakan dibandingkan dengan partisipasi masyarakat adalah sama atau 
sedikit lebih penting, karena partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap 
rehabilitasi jaringan SPAM, partisipasi masyarakat turut menentukan lancar atau 
tidaknya suatu proyek. 
 Budgeting sama penting dengan tingkat kerusakan, maka budgeting sedikit lebih 
penting dari jumlah pelanggan dan partisipasi masyarakat. 
 Partisipasi masyarakat dibandingkan dengan jumlah pelanggan adalah sedikit lebih 
penting. 
Berdasarkan uraian di atas maka perbandingan antar kriteria adalah sebagai berikut : 
 
Sumber: Saaty, 1991 










1 3 1 2
Jumlah 
Pelanggan
3 1 3 ½
Budgeting 1 3 1 2
Partisipasi 
Masyarakat
2 2 2 1
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Hitung bobot masing – masing komponen dengan Persamaan 2. 
 
Menghitung nilai λmaks dengan Persamaan 3. 
 
Pengujian konsistensi dengan menghitung CI menggunakan Persamaan 4. 
 
Dengan ukuran matriks n = 4 dari tabel RI didapat nilai RI=0,90, sehingga nilai CR 
dapat dihitung dengan Persamaan 5. 
 
Ketentuan matriks perbandingan dapat diterima apabila nilai CR<0,1 maka hasil 
penilaian dapat diterima CR = -0,032  < 0,1 (OK). 
- Perhitungan bobot komponen global 
Perhitungan bobot komponen global dilakukan dengan mengkalikan antara matriks 
bobot komponen SPAM dengan matriks bobot kriteria seperti pada Tabel 4. 
Dari hasil perhitungan didapat bobot rerata elemen dan komponen dari penilaian 
masing-masing ahli seperti Gambar 4. 
Tabel 4. Hasil Pembobotan Komponen Global 
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Gambar 4. Bobot Komponen SPAM 
b. Analisis Dengan Program Sistem Pendukung Keputusan 
- Menentukan model AHP 
 
Gambar 5. Diagram Struktur Hierarki 
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Gambar 6. Hasil Pengisian Nilai Antar Kriteria 
Berdasarkan hasil penilaian antar kriteria tersebut di atas yaitu antara tingkat kerusakan 
dengan budgeting nilai 1 (equal/sama penting), tingkat kerusakan dengan jumlah 
pelanggan nilai 3 (weakly better/sedikit lebih penting), tingkat kerusakan dengan 
partisipasi masyarakat nilai 2 (barely better/sama penting), budgeting dengan jumlah 
pelanggan nilai 3 (weakly better/sedikit lebih penting), budgeting dengan partisipasi 
masyarakat nilai 2 (barely better/sama penting). Sedangkan hasil Consistensi Ratio = 
0,057<0,1 (Marimin, 2004) menunjukkan bahwa pembobotan yang dilakukan pada 
tingkat kriteria telah konsisten artinya dalam memberikan bobot dan melakukan 
perbandingan antar kriteria dapat diterima. 
- Penilaian alternative 
 
Gambar 7. Hasil Pengisian Nilai Alternatif Tingkat Kerusakan 
Hasil yang ditunjukkan Gambar 7 adalah kriteria tingkat kerusakan pada BPSPAM Banyu 
Mulya Kec.Wanadadi mempunyai nilai 1 (trivial), BPSPAM Tirta Sari Kec.Pagedongan 
mempunyai nilai 8 (very important), BPSPAM Banyu Lestari Kec.Bawang mempunyai 
nilai 2 (unimportant), BPSPAM Tirta Lestari Kec.Punggelan mempunyai nilai 4 
(important), serta BPSPAM Tirta Modal Kec.Pagentan mempunyai nilai 1 (trivial). 
 Jurnal Kajian Teknik Sipil Vol.2 No.1  12 
 
 
Gambar 8.Hasil Pengisian Nilai Alternatif Budgeting 
Hasil yang ditunjukkan Gambar 8 adalah kriteria budgeting rehabilitasi pada BPSPAM 
Banyu Mulya Kec.Wanadadi mempunyai nilai 2 (unimportant), BPSPAM Tirta Sari 
Kec.Pagedongan mempunyai nilai 4 (important), BPSPAM Banyu Lestari Kec.Bawang 
mempunyai nilai 4 (unimportant), BPSPAM Tirta Lestari Kec.Punggelan mempunyai 
nilai 1 (trivial), serta BPSPAM Tirta Modal Kec.Pagentan mempunyai nilai 5 
(important). 
 
Gambar 9.Hasil Pengisian Nilai Alternatif Jumlah Pelanggan 
Selanjutnya hasil yang ditunjukkan Gambar 9 adalah kriteria jumlah pelanggan pada 
BPSPAM Banyu Mulya Kec.Wanadadi mempunyai nilai 3 (unimportant), BPSPAM 
Tirta Sari Kec.Pagedongan mempunyai nilai 7 (very important), BPSPAM Banyu Lestari 
Kec.Bawang mempunyai nilai 5 (important), BPSPAM Tirta Lestari Kec.Punggelan 
mempunyai nilai 5 (important), serta BPSPAM Tirta Modal Kec.Pagentan mempunyai 
nilai 2 (unimportant). 
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Gambar 10.Hasil Pengisian Nilai Alternatif Partisipasi Masyarakat 
Hasil yang ditunjukkan Gambar 10 adalah kriteria tingkat kerusakan pada BPSPAM 
Banyu Mulya Kec.Wanadadi mempunyai nilai 2 (unimportant), BPSPAM Tirta Sari 
Kec.Pagedongan mempunyai nilai 1 (trivial), BPSPAM Banyu Lestari Kec.Bawang 
mempunyai nilai 1 (trivial), BPSPAM Tirta Lestari Kec.Punggelan mempunyai nilai 10 
(critical), serta BPSPAM Tirta Modal Kec.Pagentan mempunyai nilai 2 (unimportant). 
- Hasil Akhir 
 
Gambar 11. Grafik Hasil Pengolahan Akhir AHP 
Hasil penentuan skala prioritas rehabilitasi SPAM Kabupaten Banjarnegara dengan 
metode AHP menunjukkan nilai tertinggi decision scors adalah 32,3% BPSPAM Tirta 
Sari Kec. Pagedongan, artinya prioritas pertama rehabilitasi jaringan SPAM Kabupaten 
Banjarnegara dilakukan di BPSPAM Tirta Sari, prioritas kedua di BPSPAM Tirta Lestari 
Kec. Punggelan dengan skor 23,2%, prioritas ketiga di BPSPAM Banyu Lestari Kec. 
Bawang dengan skor 17,7%, prioritas keempat di BPSPAM Tirta Modal Kec. Pagentan 
dengan skor 16,3%, dan prioritas kelima di BPSPAM Banyu Mulya Kec. Wanadadi 
dengan skor 10,5%. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
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- Penilaian kinerja 
Penilaian kinerja BPSPAM setelah direkapitulasi maka diperoleh nilai akhir sebesar 
2,081. Sehingga dapat dikategorikan sebagai BPSPAM Sehat (nilai kinerja >2,00) dengan 
indikator “BPSPAM mampu berkembang, meraih untung, mampu mengelola pinjaman 
BPSPAM sendiri, mampu melakukan penggantian asset dan operasi efisien, meraih 
keuntungan”. 
- Skala prioritas rehabilitasi SPAM 
 Perhitungan skala prioritas secara manual digunakan untuk menentukan bobot 
kriteria dan bobot global. Sistem penentuan skala prioritas ini memperhitungkan 5 
(lima) buah kriteria. Hasil perhitungan didapat bobot dari kelima kriteria tersebut 
yaitu tingkat kerusakan 37,2%; budgeting rehabilitasi 11,6%; jumlah pelanggan 
BPSPAM 37,2%; dan partisipasi masyarakat 13,9%. Jadi tingkat kerusakan dan 
jumlah pelanggan memberikan kontribusi penilaian prioritas rehabilitasi SPAM di 
Kabupaten Banjarnegara. 
 Hasil penentuan skala prioritas rehabilitasi SPAM Kabupaten Banjarnegara dengan 
metode AHP menunjukkan nilai tertinggi decision scors adalah 32,3% BPSPAM 
Tirta Sari Kec. Pagedongan, artinya prioritas pertama rehabilitasi jaringan SPAM 
Kabupaten Banjarnegara dilakukan di BPSPAM Tirta Sari, prioritas kedua di 
BPSPAM Tirta Lestari Kec. Punggelan dengan skor 23,2%, prioritas ketiga di 
BPSPAM Banyu Lestari Kec. Bawang dengan skor 17,7%, prioritas keempat di 
BPSPAM Tirta Modal Kec. Pagentan dengan skor 16,3%, dan prioritas kelima di 
BPSPAM Banyu Mulya Kec. Wanadadi dengan skor 10,5%. 
Saran 
Meskipun BPSPAM Kabupaten Banjarnegara memilikinilai kinerja >2,00 tetapi perlu adanya 
pengoptimalan kinerja dalam pelayanan penyediaan air minum dan melakukan pengembangan 
jaringan distribusi air bersih BPSPAM di Kabupaten Banjarnegara, sehingga dapat 
meningkatkan cakupan pelayanan. 
Penanganan rehabilitasi SPAM di Kabupaten Banjarnegara harus menggunakan skala 
prioritas, supaya penanganan dapat lebih efektif dan efisien. Agar sistem pendukung 
keputusan penentuan skala prioritas penanganan pemeliharaan bangunan SPAM bisa lebih 
efektif dan efisien, maka disarankan : 
- Perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih mendalam tentang besaran nilai 
pengurang dan faktor koreksi untuk berbagai jenis dan tingkat kerusakan pada masing-
masing sub elemen bangunan SPAM. 
- Perlu dikembangkan sistem yang dalam penentuan kriteriannya bersifat dinamis, kriteria 
bisa dirubah sesuai dengan tuntutan keadaan. 
- Perlu dilakukan pembobotan ulang apabila sistem akan diterapkan pada lokasi lain. 
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